



FGPR130 - Versión 1.0

		СО	NTROL DE VER	SIONES	
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	G3	MP	MP	16-10-2020	Versión original

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	SIGLAS DEL PROYECTO
Desarrollar e Implementar un Sistema de Facturación Electrónica	SFECELL

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras recursos 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 13 18 21 24 27 25 18 21 24 27 25 18 21 24 27 25 18 21 24 27 25 18 21 24 27 25 18 2		•	Modo						Nombres de los						noviemb	re 2020								bre 2020		
Convenio con la sucursal Solucell 1 día? vie 16/10/20 vie 16/10/20 sucursal Solucell 1 día? vie 16/10/20 lun 19/10/20 lun 19/10/20 lun 19/10/20 lun 19/10/20 lun 19/10/20 lun 19/10/20 vie 30/10/20 requerimientos 4 días? vie 23/10/20 vie 30/10/20 sucursal Solucell 5 días? vie 23/10/20 vie 30/10/20 lun 19/10/20 vie 30/10/20 lun 19/10/20 vie 30/10/20 lun 19/10/20 vie 30/10/20 lun 19/10/20 lun 19/		0	de	▼ Nombre de tarea	Duración -	Comienzo ▼	Fin 🔻	Predecesoras	▼ recursos	13 16	19	22	25	28 3	31 03	06	09	12	15 18	3 21	24	27	30	06	09	12
Sucursal Soluce	1		*	Actividades																						
información Toma de requerimientos Estimación de costos Modelo Punto Función Estimación de costos con la herramienta COCOMO II Desarrollo de documentación PMP	2	ÖÖ	-5)		1 día?	vie 16/10/20	vie 16/10/20			-																
requerimientos Estimación de costos Modelo Punto Función Estimación de costos Modelo Punto Función Estimación de costos con la herramienta COCOMO II Desarrollo de documentación PMP Desarrollo de documentación PMP	3	00	-5,		1 día?	lun 19/10/20	lun 19/10/20				•															
Modelo Punto Función Estimación de costos con la herramienta COCOMO II Desarrollo de documentación PMP Modelo Punto Función Mié 04/11/20 vie 06/11/20 Vie 06/11/20 Vie 13/11/20 jue 26/11/20		00	-5		6 días?	vie 23/10/20	vie 30/10/20																			
con la herramienta COCOMO II Desarrollo de documentación PMP Desarrollo de documentación PMP		00	-5		4 días?	mar 27/10/20	vie 30/10/20																			
documentación PMP)	- B		con la herramienta	3 días?	mié 04/11/20	vie 06/11/20																			
Entrega del proyecto 1 día? jue 26/11/20 jue 26/11/20	7	00	-s,		10 días?	vie 13/11/20	jue 26/11/20																			
	3		<u>_</u> 5	Entrega del proyecto	1 día?	jue 26/11/20	jue 26/11/20																			

Contacto: informes@dharma-consulting.com Página Web: www.dharmacon.net