

CONTROL DE VERSIONES								
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo			
1.0	G3	MP	MP	16/10/2020	Versión Original			

ESTIMACIÓN DE COSTOS - COCOMO II

Nombre del Proyecto	SIGLAS DEL PROYECTO	
Diseñar, Desarrollar e Implementar un Sistema de Facturación Electrónica para la	SFECELL	
corresponsal Solucell		

HERRAMIENTA COCOMO II

Para calcular las líneas de código se utilizó el modelo punto función con un lenguaje de 4ta generación, para establecer el costo y el número de personas que estarán implicadas en el desarrollo del proyecto. Toda esta información fue tomada en base a los requerimientos funcionales del sistema.

Requerimientos Funcionales

RF01 Creación de Facturas electrónicas con su número de serie (EI)

RF02 Actualizar Facturas electrónicas rechazadas por el SRI (EI)

RF03 Buscar Facturas electrónicas (**EQ**)

RF04 Reporte o histórico de estados de Facturas electrónicas (EO)

RF05 Envió al email del PDF y XML (EO)

RFO6 Comunicación con el Web Services del SRI (EQ)

SOLUCIO MESSAR DEGOCIOS PATA LA GESTIÓN DE Proyet


Tipo/Complejidad	Baja	Media	Alta	TOTAL
(EI)Entrada externa	3	4	2*6	12
(EO)Salida externa	4	5	2*7	14
(EQ)Consulta externa	3	4	2*6	12
(ILF)Archivo logico interno	7	10	2*15	30
(EIF)Archivo de interfaz externo	5	7	1*10	10
			PFSA	78

Contacto: informes@dharma-consulting.com Página Web: www.dharmacon.net




Herramienta Cocomo II

OK




Cancel

Help








El Costo para el desarrollo del Sistema con la herramienta cocomo es de \$1917.73

Contacto: informes@dharma-consulting.com Página Web: www.dharmacon.net





Desarrolladores	4	Н/Н	152	Dias Trabajo	30,4
				Mes	1,5
SUELDOS	400				
				COSTO	2432

El costo calculado del sistema mediante el método punto función es de \$2432 El proyecto tendrá una duración de 2 meses

