

RESULTADOS DE REVISIÓN (APROBADA/RECHAZADA)



| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
|----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 0.1 | CR | | | 25/11/2020 | Versión inicial |

SOLICITUD DE CAMBIO N.º 01

| Nombre del Proyecto | SIGLAS DEL PROYECTO | SOLICITANTES DEL CAMBIO |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| DISEÑAR, | SFECELL | |
| DESARROLLAR E | | |
| IMPLEMENTAR UN | | |
| SISTEMA DE | | Comité de Control de |
| FACTURACION | | Cambios |
| ELECTRONICA PARA | | |
| LA CORRESPONSAL | | |
| SOLUCELL | | |

| TIPO DE CAMBIO REQUERIDO | | | | | | |
|---|-------------|--|------|--|--|--|
| GENERACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA: | X | REPARACIÓN DE DEFECTO: | | | | |
| GENERACIÓN DE ACCIÓN PREVENTIVA: | | ACTUALIZACIONES: | | | | |
| DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITU | JACIÓN A | ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE V | /A A | | | |
| RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE S | SUS CAUSAS | S, Y DE SUS CONSECUENCIAS. | | | | |
| | | nto de agregar clientes se puede agregar i | | | | |
| | | cliente esta o no registrado en el Sistema | de | | | |
| Rentas Internas mediante su número | | | | | | |
| | | LICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAM | 1BIO | | | |
| SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓ | | | uvu | | | |
| Se a determinado incluir la funcionalidad solicitada en el Sistema actualmente en desarrollo, | | | | | | |
| pero sin alterar la planificación o fechas comprometidas. | | | | | | |
| Para ello se ha determinado que se requieran 30 horas adicionales que se van a trabajar con | | | | | | |
| un recurso adicional durante una semana. RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O | | | | | | |
| | | | | | | |
| RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGEN ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA. | | | | | | |
| | clientes r | poco comunes e el SRI pero que son requisi | itos | | | |
| | | ipleta actualizada, por lo que es importa | | | | |
| atenderlos. | | prote dotadii_ddd, por io quo oo iiiiporta | | | | |
| EFECTOS EN EL PROYECTO: DEFINIR E | L EFECTO I | DEL CAMBIO SOLICITADO A CORTO O LARGO PLAZO EN | V EL | | | |
| ALCANCE DEL PROYECTO. | | | | | | |
| EN EL CORTO PLAZO | | En el largo plazo | | | | |
| Incremento de costo por el recurso a | adicional | El sistema tendrá una nueva funcionalio | dad | | | |
| durante una semana. | | que es importante. | | | | |
| EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES. | | | | | | |
| Ninguno | | | | | | |
| E FECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN O | CLIENTES | , MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ET | c. | | | |
| Ninguno | | | | | | |
| OBSERVACIONES Y COMENTARIOS AD | ICIONAL | ES. | | | | |
| Las modificaciones se realizarán de manera remota con el personal de creación del Sistema. | | | | | | |
| REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS. | | | | | | |
| FECHA DE REVISIÓN | | | | | | |
| EFECTUADA POR | | | | | | |

Contacto: informes@dharma-consulting.com Página Web: www.dharmacon.net







FGPR410 - Versión 1.0

| RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR | |
|---------------------------------|--|
| OBSERVACIONES ESPECIALES | |

