

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	CR	JC-DM-FT	MP	25/11/2020	Versión inicial

SOLICITUD DE CAMBIO N.º 01

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO	SOLICITANTES DEL CAMBIO
DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA PARA LA CORRESPONSAL SOLUCCELL	SFCELL	Comité de Control de Cambios

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO					
GENERACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA:	X	REPARACIÓN DE DEFECTO:			
GENERACIÓN DE ACCIÓN PREVENTIVA:		ACTUALIZACIONES:			
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS.					
Se ha detectado en el sistema que al momento de agregar clientes se puede agregar una funcionalidad adicional para identificar si el cliente está o no registrado en el Sistema de Rentas Internas mediante su número de identificación.					
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.					
Se a determinado incluir la funcionalidad solicitada en el Sistema actualmente en desarrollo, pero sin alterar la planificación o fechas comprometidas.					
Para ello se ha determinado que se requieran 30 horas adicionales que se van a trabajar con un recurso adicional durante una semana.					
RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGEN ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA.					
El cambio se solicita porque existen clientes poco comunes e el SRI pero que son requisitos necesarios para tener una información completa actualizada, por lo que es importante atenderlos.					
EFECTOS EN EL PROYECTO: DEFINIR EL EFECTO DEL CAMBIO SOLICITADO A CORTO O LARGO PLAZO EN EL ALCANCE DEL PROYECTO.					
EN EL CORTO PLAZO		EN EL LARGO PLAZO			
Incremento de costo por el recurso adicional durante una semana.		El sistema tendrá una nueva funcionalidad que es importante.			
EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES.					
Ninguno					
EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC.					
Ninguno					
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES.					
Las modificaciones se realizarán de manera remota con el personal de creación del Sistema.					
REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS.					
FECHA DE REVISIÓN					
EFECTUADA POR					
RESULTADOS DE REVISIÓN (APROBADA/RECHAZADA)					

RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR	
OBSERVACIONES ESPECIALES	